
 

1. PARTICIPACIĎN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

A LA INVERSIÓN DE REGALÍAS. 

 

El 10 de diciembre se realizó la ceremonia de graduación del diplomado en Liderazgo, 

Control Social y Regalías iniciado en Agosto de 2011. En el evento se certificaron 149 

personas de diferentes ocupaciones, pertenecientes a los municipios de Riohacha, 

Maicao y Albania, comprometidas con iniciativas de veeduría y desarrollo de 

comunidades de La Guajira. La Gobernación de La Guajira, la Procuraduría General de 

la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, La Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional de La 

Guajira, la Fundación Universitaria San Martín, La Universidad de La Guajira, y la 

Universidad Antonio Nariño, fueron algunas de las entidades que apoyaron el proceso 

y se comprometieron con la continuidad  de esta iniciativa que aportó herramientas a la 

ciudadanía para contribuir al desarrollo municipal y garantizar que los recursos 

públicos, en especial de regalías, se inviertan de forma adecuada, eficiente y 

transparente. 

  
INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011 

i)  Se clausura Diplomado en Liderazgo, Control Social y Regalías, 

organizado por la Misión Transparencia en La Guajira, dirigido a 

veedurías ciudadanas  

 
CONTENIDO 

 
1.   PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL A LA INVERSIÓN DE 
REGALÍAS. 
 
i) Se Clausura Diplomado "Liderazgo, 

Control Social y Regalías" organizado 

por la Misión Transparencia en La 

Guajira dirigido a veedurías ciudadanas 

ii)  La Fundación y Gestión Social de 
Cerrejón finalizan actividades del 
proyecto de òDiagn·stico sobre gesti·n 
de regalías y SGP, y estrategia 
organizacional de comunidades para el 
control ciudadano de dichos recursos en 
5 comunidades ind²genas de la l²nea 
f®rreaó.  

iii) Premiación de la segunda edición del 
concurso departamental de ensayo 
corto y cierre del proyecto òJ·venes por 
el Futuro de las Regal²asó. 

iv) Foros de cierre de Auditorías visibles 
a obras de inversión de regalías en los 
municipios de Albania, Barrancas, 
Hatonuevo y  Uribia.  

 

2.   MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA TERRITORIAL. 

i)  Finaliza proyecto de modernización 
municipio de Hatonuevo.  
 
ii)  Se consolida proyecto de 
Modernización municipio de Fonseca.  
 
 
3. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE 
OPINIÓN.. 
 
Lanzamiento de Tecnocerrejón. 

 
4. PRÓXIMOS EVENTOS ENERO 2012 
       
 
MAYOR INFORMACIÓN:   
 
www.fundacionescerrejon.org 
 
ANEXO: òRegal²as Visiblesó  

  

http://www.fundacionescerrejon.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capacitaciones fueron ofrecidas por varias de las entidades organizadoras. El módulo a cargo de la Fundación brindó 

asesoramiento en cuanto al manejo de regalías, rendición de cuentas y mecanismos de participación, veeduría  y control 

social ciudadano, y fue dictado los días 2, 3 y 4 de noviembre, en los municipios de Riohacha, Maicao y Albania 

respectivamente. 

 

El 28, 29 y 30 de Noviembre en las comunidades de Nortechon, Meera y Jisentirra, del Resguardo Indígena de la Alta y 

Media Guajira, en el municipio de Uribia; y en el Resguardo 4 de Noviembre con las comunidades de Río de Janeiro y 

Cerrejón 1 del municipio de Albania,  se realizaron actividades de clausura del proceso que viene desarrollando el equipo 

de la Fundación conjuntamente con la División de Gestión Social de Cerrejón, en desarrollo del proyecto òDiagn·stico 

sobre gestión de regalías y SGP, y estrategia organizacional de comunidades para el control ciudadano de 

dichos recursos en 5 comunidades ind²genas de la l²nea f®rreaó. El cierre de actividades permitió constatar 

avances en materia de gestión de proyectos y desarrollo de ejercicios de control social. 

Comunidad de Nortechon: 
 
El 28 de Noviembre  en la comunidad de Nortechon, del Resguardo Ind²gena de la Alta y Media Guajira, Municipio de 

Uribia, se realizó la jornada final de asesorías técnicas y talleres de identificación y formulación de proyectos de inversión 

social. Durante la jornada de capacitación, el equipo consultor de la Fundación continuó desarrollando de la Metodología 

General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión social. 

ii ) La Fundaci·n y Gesti·n Social de Cerrej·n finalizan actividades del proyecto de òDiagn·stico sobre 

gestión de regalías y SGP, y estrategia organizacional de comunidades para el control ciudadano de 

dichos recursos en 5 comunidades ind²genas de la l²nea f®rreaó.  

Riohacha, Sesión de Noviembre 2 del  Diplomado 
Liderazgo, Control social y regalías, dictada por la 
Fundación, Centro Cultural. 

  



 

Comunidades de Cerrejón 1  y Río de Janeiro, Resguardo Indígena 4 de Noviembre: 
 
El 29 de noviembre se reunieron los grupos de control social conformados en las Comunidades de Cerrejón 1 y Río de 
Janeiro, con el fin de hacer las observaciones finales a los proyectos productivos y de suministro de productos y procesos 
tecnológicos, que comprendían la inversión en tanques piscícolas y la compra de 30 macbooks para uso de la comunidad. 
Estos proyectos venían siendo objeto  de veeduría desde el pasado mes de junio con el apoyo del equipo de la Fundación  
 

Comunidades de Nortechon, Meera y Jisentirra 
 
Desde del mes de junio con las comunidades de Nortechon, Meera y Jisentirra, del Resguardo Indígena de la Alta y Media 

Guajira, Municipio de Uribia se realizaron asesorías técnicas y talleres de identificación y formulación de proyectos de 

inversión social, desarrollando temáticas en áreas tales como conceptos generales de planeación; ciclo de estructuración de 

proyectos; fuentes de financiación y asignaciones especiales de recursos a resguardos indígenas de SGP y Sistema General de 

Regalías, incluyendo las modificaciones a la normatividad realizadas recientemente; y la denominada Metodología General 

Ajustada para la formulación de proyectos de inversión social. 

Noviembre 30, Actividades de Clausura", Comunidad de Meera, Uribia  

 
 

Noviembre 30, Actividades de Clausura", Comunidad de Jisentirra, Uribia.  



 

La Fundación y Gestión Social agradecieron a las todas comunidades, sus líderes y autoridades tradicionales, y a la 

comunidad en general, por su participación activa y su trabajo colaborativo que contribuyó al desarrollo exitoso de esta 

iniciativa piloto de control social de comunidades indígenas a proyectos financiados con recursos de regalías y SGP.  

Noviembre 30, Actividades de Clausura", Comunidad de Nortechon, Uribia. 

Noviembre 30, Actividades de Clausura", Comunidad de Cerrejón y Río de Janerico, Resguardo Indígena 4 de Noviembre, Albania. 



 

iii)  Premiación de la segunda edición del concurso departamental de ensayo corto y cierre del 

proyecto òJ·venes por el Futuro de las Regal²asó.  

El pasado 23 de noviembre, tuvo lugar el evento de premiación de la segunda edición del concurso departamental de 
ensayo corto y cierre del proyecto òJ·venes por el Futuro de las Regal²asó, en el cual participaron 140 estudiantes de 15 
instituciones educativas públicas y privadas de los municipios de Hatonuevo, Albania, Uribia y Barrancas. El proyecto fue 
implementado de manera conjunta por la Caja de Compensación de La GuajirañComfaguajirañ, Gestión Social de 
Cerrejón, la Fundación Promigas, y la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional de La Guajira.  
 
En esta oportunidad, los cinco equipos finalistas presentaron sus ensayos y su experiencia investigando la temática de las 

regalías en sus municipios y pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación en sus 

respectivas Instituciones Educativas, en materia de competencias ciudadanas, regalías y mecanismos de participación que 

propició el proyecto.  

 
 

Los ensayos y grupos finalistas, fueron escogidos por un grupo de jurados compuesto por Victor Alfredo Bravo Mendoza y 
Oscar Osvaldo Parra, escritores guajiros, Iván Gonzáles consultor de la Fundación Promigas, y Luis Monrroy, Vicerector 
del Colegio Albania. Los cinco trabajos finalistas fueron:  
 

- òRegal²as: la gallinita de los huevos de oroó, Instituci·n Educativa Paulo VI 
-òTristes por tanta felicidadó, Instituci·n Educativa Rural de Papayal. 
-òHoy tenemos, ma¶ana no sabemosó, Instituto Madre Bernarda B¿tler.  
-òVelamos por el bienestar de nuestra ni¶ezó, Instituci·n Educativa Internado Ind²gena Kamusuchiwou. 
-òRegal²as en tierra f®rtiló, Instituci·n Educativa Camino al Futuro.  

 

Estudiantes de la Institución Educativa Internado Indígena 
Kamusuchiwou, exponiendo su ensayo: òVelamos por el 
bienestar de nuestra ni¶ezó.  Noviembre 23 de 2011, Centro de 
Convenciones Anas Mai, Riohacha  



 

Los grupos participantes presentaron trabajos de alta calidad, con un gran contenido investigativo y propositivo, donde los 

estudiantes expresaron su intención de realizar control social y tener una participación más activa en el seguimiento a la 

inversi·n de regal²as en sus municipios. El primer puesto fue para el colegio Madre Bernarda B¿tler, con el ensayo òHoy 

tenemos, ma¶ana no sabemosó, donde los j·venes guajiros resaltaron el potencial de bienestar de las regal²as y la 

importancia de la organización de iniciativas de seguimiento de las inversiones en su municipio. 

Estudiantes ganadores del concurso departamental de ensayo corto Jóvenes por el Futuro de 
las Regalías, pertenecientes a la Institución Madre Bernada Bütler.  Noviembre 23 de 2011, 
Centro de Convenciones Anas Mai. Riohacha  

  

 
iv) Foros de cierre de Auditorías visibles a obras de inversión de regalías en los municipios de Albania, 
Barrancas, Hatonuevo y  Uribia. 
 
Como parte de los compromisos asumidos en los Pactos de Transparencia suscritos en el año 2008 entre la Fundación, el 

Programa Presidencia de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (PPLCC) y Alcaldías de 

los 4 municipios, se llevaron a cabo el 13, 14 y 15 de diciembre 4 òForos de Auditorias Visiblesó en Albania, Uribia, 

Barrancas y Hatonuevo, con la participación de los grupos de veedores que han trabajando en proyectos de control social 

con la Fundación, y de las comunidades beneficiarias de los proyectos en general. 

Seguimiento a proyectos de infraestructura educativa: 
 
Albania: Construcción Tercera Etapa Institución Educativa San Rafael 

El 13 de diciembre se realizó el foro de cierre de la Auditoria Visible convocado por el PPLCC y la Fundación. El 

seguimiento a esta obra a través de la herramienta de Auditoria Visible se viene realizando desde el mes de diciembre de 

2010,  por parte de un grupo de control social conformado por miembros de la comunidad albanesa, con el fin de 

acompañar la ejecución de la obra y garantizar su adecuado desarrollo. 



 

Esta obra asciende a la suma de $ 8.328.833.269 Pesos, contratados con la empresa Winka Limitada y contempl· el 

cerramiento de la Institución Educativa, el mantenimiento 1ª etapa, la construcción de aula múltiple, cafetería y ludotecas 

e Instalación eléctrica de la Institución, entre las principales obras contratadas, con el fin de mejorar la infraestructura y 

las condiciones educativas de los cientos de estudiantes que asisten a la I.E. San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra presenta un avance del 81 %, quedando pendiente la instalación de unas cubiertas metálicas, zonas verdes y 

detalles menores de acabo.  Durante el Foro la administración, el contratista y la firma interventoría se comprometieron 

a realizar las gestiones necesarias para tramitar una prorroga del contrato, con el fin de poder terminar las obras de forma 

adecuada. La demora ha obedecido al impacto del invierno, y al hecho que la empresa subcontratista encargada de  

instalar las cubiertas del aula máxima, solo estará en posibilidad de instalarlas a comienzos de 2012.  El contratista se 

comprometió a concluir la totalidad de las obras a más tardar a mediados del mes de marzo del próximo año. 

 
 

 
 

Albania, 13 de diciembre de 2011, Foro de 

Auditoria Visible de la Contracción de la Tercera 

Etapa de la Institución Educativa San Rafael. 

Albania, 13 de diciembre de 2011, visita de técnica Obras 

de Contracción de la Tercera Etapa de la Institución 

Educativa San Rafael. 



 

Uribia: Modernización Institución Educativa Normal Superior Indígena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de diciembre ser realizó una visita de obra y Foro de Cierre de la Auditoria Visible de la obra de modernización de 
la Institución Educativa Normal Superior de Uribia que contó con la participación de representantes de la administración 
municipal, el PPLCC, la comunidad educativa y la Fundación. Este proyecto de $ 2.979.405.281 de pesos de inversi·n de 
regalías, contemplaba  la construcción de 1 bloques de 4 aulas; 4 bloques de 6 aulas; 1 unidad sanitaria; 2 rampas para 
minusválidos y Obras civiles exteriores.   
 
Las actividades de seguimiento a la obra se iniciaron en febrero de 2010 e incluyeron la realización de 1 foro de apertura, 

3 de seguimiento y el foro de cierre, al igual que varias visitas de t®cnicas de obra al proyecto por parte de ingenieros del 

PPLCC y funcionarios de la Fundación. La obra se encuentra en un 98% de avance, están pendientes algunos acabados, 

ventiladores, barandas de las rampas y su pintura.  

  

Uribia, 13 de diciembre,  visita técnica de 

Obras de Modernización Institución Educa-

tiva Normal Superior Indígena. 

Uribia, 13 de diciembre, Foro de Cierre de Auditoria Visible 

de Obras de Modernización Institución Educativa Normal 

Superior Indígena. 



 

La comunidad educativa manifestó su preocupación por el suministro de agua y la insuficiencia de baterías sanitarias para 

atender la población estudiantil del próximo año de cerca de 1600 alumnos.  Aunque estas obras no están contemplados 

en el contrato auditado, son de vital importancia para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo a los 

estudiantes, por lo que tanto el PPLCC como la comunidad educativa se comprometieron a solicitar formalmente a la 

Alcaldía tomar las medidas necesarias para garantizar que las obras que se requieren cuenten con los recursos necesarios y 

se puedan ejecutar antes de los primeros días de febrero de 2012 cuando inician nuevamente las labores de la Normal. 

Hatonuevo: Obras de infraestructura educativa Resguardo Lomamato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de diciembre se realizó el Foro de Cierre de Auditoria Visible a la construcción de infraestructura educativa en el 
Resguardo de Lomamato, con la participación de la Fundación, el PPLCC, la administración y las comunidades 
beneficiadas. El proyecto tiene un valor de $1.297.160.000 de recursos de regal²as y contempla obras en 2 fases. La 
primera contempla el mejoramiento de la infraestructura en Majaguito mediante la construcción de comedor; 
mejoramiento de cocina; escenarios deportivos; baterías sanitarias; adecuación de aulas informáticas; mantenimiento de 
las aulas, y la segunda la construcción de aulas artesanales en Guamachito. 
 
Las actividades de la Auditoría iniciaron en el mes de noviembre de 2010, contando con la participación activa de la 

comunidad del Resguardo Indígena Lomamato y de las comunidades educativas de Majaguito y Guamachito.  Durante las 

actividades de seguimiento se llevaron a cabo 1 foro de apertura, 3 de seguimiento y 1 foro de cierre, con el fin de 

garantizar la adecuada ejecución de las obras. 

  

Hatonuevo, 15 de diciembre, Foro de Cierre de Auditoria Visible 

y visita de técnica Obras de Infraestructura Educativa 

Resguardo Lomamato 



 

El componente de las Aulas Artesanales de Gumachito ya esta casi totalmente terminado. Está pendiente la terminación de la 

instalación eléctrica y unos detalles de acabados. En el componente de aulas artesanales en Majaguito ya están terminadas las 

obras civiles, pero falta la instalación metálica y la cubierta de la zona deportiva. Esta obra presentó retrasos en su ejecución 

inicialmente por la ola invernal, pero los retrasos actuales no están justificados, por lo que el PPLCC durante el Foro de 

Cierre solicito a la administración, que si las obras no son entregadas el 26 de diciembre fecha en que se vence el contrato, se 

tomen las medidas legales necesarias y se apliquen las cláusulas sancionatorias de incumplimiento de contrato. A este 

respecto estuvieron de acuerdo la Administración municipal representada por el Secretario de Planeación y la Interventoría 

del contrato y manifestaron que en todo caso se hará una entrega parcial de las obras con el fin que la comunidad pueda 

iniciar su uso. 

Seguimiento a proyectos de acueducto: 
 
Barrancas:  Acueducto Corrigimental Guayacanal -Pozo Hondo-El Rodeo  

 

 
 

Hatonuevo, 15 de diciembre, Foro de Cierre de Audito-

ria Visible y visita de técnica Obras de Infraestructura 

Educativa Resguardo Lomamato 

Barrancas, 14 de diciembre, Foro de Cierre de Auditoria Visible 

Acueducto Corregimental Guayacanal -Pozo Hondo-El Rodeo  


