
 

 
FUNDACIÓN CERREJÓN PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA –FCAG– 

Resumen de actividades Marzo - Abril 2011  
 
 

En los primeros cuatro meses del 2011, la Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira ha intensificado sus 

acciones y multiplicado sus frentes de trabajo en las comunidades rurales de La Guajira. Se han logrado avances 

rápidos y significativos en la construcción de obras para captación y almacenamiento de agua, mejoramiento de 

sistemas para extracción de agua subterránea, perforación de pozos profundos y sostenibilidad de reservorios, al 

mismo tiempo que se ha profundizado en las acciones de formación en saneamiento e higiene.  

 

Entre los aprendizajes queremos destacar la participación de la 

comunidad en todos los frentes de trabajo de la FCAG. El 

involucramiento de los beneficiarios desde el diseño mismo de los 

proyectos –metodología que es utilizada por todo el Sistema de 

Fundaciones Cerrejón–  está revelando resultados positivos en el 

establecimiento de relaciones benéficas con las comunidades 

beneficiarias, además de optimizar la asignación de recursos. Sólo 

durante el periodo marzo – abril, el aporte comunitario representó 

alrededor de $22 millones, equivalentes al 8% de la inversión social de 

la FCAG en soluciones de abastecimiento de agua. 

 

La intensidad con la que hemos iniciado el año obedece también a 

una respuesta eficaz ante escenarios climáticos inciertos. Durante el 

último semestre de 2010 la gestión de la FCAG se vio seriamente 

afectada por el periodo de lluvias, así que hemos aprovechado 

primera temporada seca del año para multiplicar y acelerar nuestras 

acciones. Como resultado, en los primeros cuatro meses de 2011 la 

FCAG ha invertido cerca de 800 millones de pesos, el 73 por ciento de la inversión social de todo el año 2010 y 6 

veces más de lo invertido durante el mismo periodo del año anterior. Las comunidades atendidas podrán 

aprovechar la próxima temporada de lluvias para utilizar los nuevos jagüeyes, probar los sistemas de captación de 

agua con techos para llenar los reservorios familiares, iniciar la reforestación de cuerpos de agua y la siembra de 

productos alimenticios.  

 

Por otro lado, la vinculación de contratistas de la región en trabajos de infraestructura ha demostrado ser una 

alternativa competitiva y eficiente, lo cual ha permitido maximizar el alcance de la inversión social al mismo 

tiempo que se garantizan altos estándares de calidad y seguridad. El avance en las obras durante los últimos dos 

meses también se debe al compromiso de los contratistas de la FCAG y a la buena gestión de contratación iniciada 

desde el año anterior. 

 

Finalmente, queremos resaltar la creciente participación de la 

FCAG en escenarios nacionales e internacionales. La experiencia 

de trabajo en agua, saneamiento, higiene y gestión integrada del 

recurso hídrico en zonas rurales de La Guajira es un caso de 

estudio interesante para instituciones como SENA, Corpoguajira, 

Acción Social, Ministerio de Ambiente, USAID, Banco Mundial y 

ONGs internacionales. Nuestro reto consiste en traducir este 

relacionamiento en mejores condiciones de agua, saneamiento e 

higiene para las comunidades rurales de La Guajira.  

 

Esperamos que los avances presentados en este informe sean de 

su interés y generen posibilidades de trabajo conjunto. 
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Actividades transversales a las líneas de 

trabajo 
 

Presentación de Informe de Gestión 2008 - 2010 
 

 
 
El 11 de abril y el 2 de Mayo pasados la FCAG en el 
marco del Informe de Gestión del Sistema de 
Fundaciones Cerrejón presentó su informe de 
resultados 2008-2010. Los dos eventos que se llevaron 
a cabo en Riohacha y Bogotá respectivamente 
contaron con la participación de socios, donantes, 
cooperantes, ONG´s, miembros de las comunidades y 
representantes del gobierno nacional y local.  
 
Durante el informe se presentó el proceso de 
evolución de la fundación desde su creación, las 
lecciones aprendidas y retos, sus líneas de trabajo, los 
proyectos en ejecución, las comunidades beneficiarias 
y los recursos invertidos directamente en estos 
proyectos. Durante la intervención de la Directora 
Ejecutiva de la Fundación  hizo un llamado a continuar 
fortaleciendo las alianzas y poner de presente que 
nuestras puertas están abiertas para recibir 
retroalimentación sobre nuestro quehacer como 
fundación empresarial. 
 
USAID y FUPAD visitan y se reúnen con el Sistema de 
Fundaciones Cerrejón 
 

 
 

Actividades transversales a las líneas 

���� Informe de Gestión Sistema de Fundaciones. 

���� Participación en el Seminario McCloskey para las 

Américas en Cartagena. 

���� Visita del Director de USAID y director de FUPAD. 

���� Participación de la Fundación en el Congreso de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

  Línea Abastecimiento de Agua 

���� Ampliación y mejoramiento de 3 jagüeyes en 

comunidades vecinas a la línea férrea, municipio de 

Uribia. 

���� Construcción de 2 tanques elevados para 

almacenamiento de agua. 

���� 4 molinos de viento más reparados en las comunidades 

vecinas a la línea férrea, municipios de Albania, Maicao 

y Uribia. 

Programa Sostenibilidad Reservorios Alta Guajira 

���� Inicio de actividades de formación en el esquema de 

sostenibilidad del reservorio La Gran Vía, Bahía Portete 

– Uribia. 

���� 211 participantes en los talleres de formación en agua, 

saneamiento e higiene – módulos 1 y 2. 

Línea Saneamiento e Higiene 

���� Presentación de los diseños preliminares para la 

infraestructura escolar de la Institución Etnoeducativa 

Kamüsüchiwo>u a la alcaldía de Uribia. 

���� Primeros resultados del programa SODIS en las 

comunidades de Santana, Youletpu, Mowasira, Wale 

Walao, Tekia y Yutaho, línea férrea Maicao. 

Línea Gestión Integral de Fuentes Hídricas 

���� Celebración del Día Mundial del Agua en la represa 

Angostura. 

���� Avances en el manejo integrado del recurso hídrico  - 

microcuenca arroyo Paladines. 

���� Participación en la formulación del POMCA río 

Ranchería. 



 

La Agencia Internacional de Estados Unidos para el 
Desarrollo –USAID- y Fundación Panamericana para el 
Desarrollo -FUPAD- visitaron el pasado 9 de abril La Mina 
de Cerrejón para conocer los programas y proyectos que 
ejecutan las cuatro fundaciones que componen el 
Sistema de Fundaciones Cerrejón: Fundación Cerrejón 
para el Agua en La Guajira; Fundación Cerrejón para el 
Fortalecimiento Institucional; Fundación Cerrejón Guajira 
Indígena y Fundación Cerrejón para el Progreso de La 
Guajira. Como resultado de la reunión tanto USAID como 
FUPAD manifestaron su interés de suscribir una carta de 
intención con las cuatro fundaciones para trabajar 
conjuntamente en La Guajira como ejecutores locales de 
la cooperación de Estados Unidos, hecho que se 
concretó el pasado 15 de abril.  
 
Participación la conferencia de carbón de McCloskey en 
Cartagena 
 
El 2 y 3 de Marzo, la Fundación Cerrejón para el Agua 
fue, invitada por CMC, participó en este evento para 
compartir los avances y resultados de los 28 proyectos 
que se encuentran en ejecución relacionados con 
soluciones de abastecimiento de agua, saneamiento, 
higiene y recuperación y protección de fuentes de agua. 
Por primera vez, se presentó el trabajo de la FCAG a 
compradores mundiales de carbón y proveedores de la 
industria de carbón.  
 
McCloskey trabajó de la mano con la FCAG para poner a 
prueba formas innovadoras para divulgar nuestro 
trabajo, a través de video clips proyectados en pantallas 
gigantes entre los recesos de la conferencia. Como 
sostuvo Howard Gatiss, Gerente de CMC, durante su 
presentación “Existe minería ambientalmente 
responsable y Cerrejón demuestra que esto es posible”.  
 
La FCAG no solo se ha relacionado con los consumidores 
de carbón actuales sino que ha llegado a los 
compradores locales y proveedores del negocio. Estos 
nuevos contactos locales, que son socios potenciales, 
nos acompañaron durante la presentación del informe 
de gestión 2008-2010 que se llevó a acabo durante el 
mes de abril y mayo en Riohacha y Bogotá 
respectivamente.  
 
Participación de la FCAG en la Tercera Feria de 
Responsabilidad Social Empresarial 
 
Atendiendo la invitación realizada por la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, la FCAG estuvo presente, como expositor, 
en el tercer congreso de Responsabilidad Social 
Empresarial realizado en Corferias – Bogotá del 5 al 8 de 
abril. 

 

 
 
La inversión social que realiza Cerrejón en La Guajira 
llamó la atención de los visitantes a la feria, quienes en 
su mayoría manifestaron no conocer hasta el 
momento nada del tema. Los delegados de la FCAG no 
sólo ofrecieron información detallada sobre la 
Fundación Cerrejón Agua, sino que también sobre el 
Sistema de Fundaciones de Cerrejón y los proyectos 
que cada una lidera. Además se brindó ilustración 
sobre el programa de Responsabilidad Social que 
desarrolla Cerrejón en La Guajira. 
 
La participación en la Feria permitió conocer 
programas afines, propició el establecimiento de 
contactos, el encuentro de oportunidades de alianzas 
interinstitucionales para la financiación o la ejecución 
de proyectos en La Guajira.  

 
Celebración del Día Mundial del Agua 
 
El pasado 22 de marzo, la alcaldía de Hatonuevo y las 
comunidades de la microcuenca Paladines organizaron 
una jornada de integración, conocimiento y protección 
de la represa Angostura, principal reserva de agua de 
la microcuenca. 
  



 

Bajo el lema "Conservar el agua, para conservar la vida", 
más de 120 personas participaron durante todo el día en 
un recorrido que se inició en el municipio de Hatonuevo, 
se visitaron varios reservorios y concluyó con la siembra 
de árboles nativos en los alrededores de la represa 
Angostura, a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 
Los asistentes participaron en diversas actividades que 
incluyeron: presentación de experiencias comunitarias 
en aprovechamiento y almacenamiento de agua lluvia, 
técnicas para el mejoramiento de cultivos y conservación 
del suelo, manejo de residuos sólidos, demostración del 
Método de Desinfección Solar SODIS y análisis de calidad 
de agua en campo.  
 
Al final de la jornada, se realizó una presentación de los 
productos y muestras musicales de cada comunidad, 
incluida una canción inédita alusiva al día del agua y al 
proyecto de recuperación de la microcuenca Paladines. 

 

Línea 1: Abastecimiento de agua 
 
Ampliación y mejoramiento de jagüeyes en línea férrea 

Continuando con las actividades iniciadas desde el 
pasado diciembre, la FCAG realizó obras de ampliación y 
mejoramiento de jagüeyes en las comunidades de 
Manatchi (Km.65 línea férrea), Jisentira (Km. 81) y 
Rutemana (km. 106). Se amplió la capacidad de cada 
jagüey, reconformaron las paredes y se mejoró el canal 
de acceso del agua. Adicionalmente, se realizó el 
cerramiento del jagüey, limpieza de los alrededores y 
colocación de portones de acceso. 
 
Con la culminación de estas obras, la FCAG totalizó 7 
jagüeyes construidos o ampliados en el periodo 
diciembre 2010 – abril 2011. La capacidad de 
almacenamiento de agua se aumentó de 5000 m

3
 a 

32000 m
3
, con lo cual se podrá mejorar las labores 

agropecuarias y fortalecer los programas de seguridad 
alimentaria en estas comunidades. 

 
1200 indígenas wayuu habitantes de la línea férrea son 
los directamente beneficiados con estas obras. Sin 
embargo, dado el tamaño de los jagüeyes terminados 
se espera que éstos retengan agua más tiempo que los 
demás jagüeyes cercanos, con lo cual otras 
comunidades aledañas también se pueden beneficiar 
durante la época seca. 
 
La participación de las comunidades en las labores de 
cerramiento, limpieza de la zona, vigilancia de las 
obras y monitoreo a los contratistas y a la Fundación 
es un aspecto que hay que destacar. La contribución 
de los beneficiarios en los 7 sitios de trabajo ascendió 
a $15.656.000, representado en mano de obra, 
aportes de chivos para las yanamas (jornadas de 
trabajo comunitario) de cerramiento y limpieza, y 
preparación de alimentos. 
 
También es necesario destacar la contribución del 
Departamento de Gestión Ambiental de Cerrejón, 
quien suministró la madera para realizar los 
encerramientos, con un valor estimado de 25 millones 
de pesos. Con el aprovechamiento de esta madera 
proveniente de las áreas de minería, se evitó la tala de 
1750 árboles de la región. 

 

Fuentes de recursos - jagüeyes
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Reparación de cuatro molinos de viento 
 
590 personas pertenecientes a la etnia Wayuu son los 
beneficiados con la reparación de cuatro aerobombas 
(molinos de viento) ubicadas en igual número de 
comunidades indígenas. El proceso de reparación 
inició en el mes de marzo y culminó a mediados de 
abril. La firma guajira encargada de dicha reparación 
fue BRAEWIN y las comunidades beneficiadas son: 
 
���� Ishirruwou – Uribia 
���� Majayulamana– Maicao 
���� Marañamana – Maicao 
���� Urapa – Albania 

Jagüeyes intervenidos por la FCAG
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Con estas nuevas reparaciones se completan ocho (8) 
sistemas de abastecimiento de agua subterránea 
rehabilitados en este año, beneficiando a cerca de 1200 
indígenas rurales. 
 
Perforación de pozos  

 
Cumpliendo con el compromiso adquirido con las 
comunidades y la División de Gestión Social de Cerrejón, 
se han perforado dos de los tres pozos que la FCAG tiene 
programado realizar en el 2011. 
 
El pasado 9 de marzo fueron entregadas a las 
comunidades las obras de perforación de pozos (120 m 
de profundidad) e instalación de aerobombas (molinos 
de viento) en Jatkusirra (Km. 47 línea férrea) y El Pozo 
(Km. 48 línea férrea). 
 
Por su parte, el 12 de abril se inició perforación en la 
comunidad de Patsuaralí. Al terminar esta perforación, 
se procederá con la instalación de un molino de viento 
para el aprovechamiento del agua subterránea, la cual 
ha resultado ser de excelente calidad. 
 
Con la terminación del pozo y la instalación del molino 
de viento para extracción de agua, se completan las tres 
perforaciones que se tenían previstas para el año 2011. 

 
Monitoreo de Sistemas de Abastecimiento de agua 
subterránea 
 
Continuando con el programa de seguimiento y 
monitoreo, al cierre de abril de 2011 el estado de las 59 
aerobombas (molinos de viento) ubicadas en las 
comunidades vecinas a la línea férrea es el siguiente: 
 
� 25 sistemas reparados por la FCAG y cubiertos por  

garantía de 1 año. 
� 2 sistemas nuevos instalados por la FCAG: Jatkusirra 

y El Pozo, garantía de 1 año. 

� 3 sistemas en funcionamiento reparado por otras 
entidades: Cuatro vías, Amuyuwou y Juyasirain. 

� 4 sistemas en proceso de reparación por la FCAG. 
� 1 aerobomba con reparación menor (arreglo del 

freno): Zona Vereda, dentro de la garantía 
ofrecida por el contratista. 

� 5 sistemas con solicitud de reparación: 
Woluwotpana, Waitaki, Pinsky, San José y Nueva 
Esperanza.  

� 10 aerobombas a las que se desconoce su estado. 
� 1 sistema que se sabe que está dañado, pero no 

hay solicitud de reparación: Kachulapa. 
� 1 comunidad con pozo sellado: Wuituitchon. Sale 

del inventario. 
� 1 comunidad en la que ya no existe aerobomba: 

Ishispa. 
� 6 sistemas en funcionamiento sin problemas,  

Pendiente de revisión para mantenimiento 
preventivo. 

 
El joven aprendiz SENA José Manuel Barros, oriundo 
de la comunidad de Paradero, estará realizando 
prácticas con la FCAG apoyando el monitoreo de los 
sistemas de abastecimiento de agua subterránea y la 
calidad de agua en todos los frentes de trabajo de la 
Fundación. 
 
Sistema piloto de captación y almacenamiento de 
agua lluvia en Jirijitpana, Uribia  
  
La FCAG está construyendo, en conjunto con la 
comunidad de Jirijitpana, un sistema piloto de 
recolección de agua lluvia por medio de techos, así 
como la construcción de tres tanques de ferrocemento 
para el almacenamiento de las aguas lluvias recogidas.  
 

 
 
La coordinación del proyecto está a cargo de Álvaro 
Cuza, asesor de la FCAG en tecnologías apropiadas en 
Agua y Saneamiento, con el apoyo de Ricardo Epieyu, 
miembro de la comunidad de Zahíno (Barrancas) y 



 

quien está replicando en las comunidades indígenas la 
tecnología de construcción de estructuras en 
ferrocemento. 
 
Durante el mes de abril se terminó la construcción del 
primer tanque de ferrocemento con todas sus 
instalaciones hidráulicas y su sistema de interceptación 
de agua lluvia. En el mismo mes se inició la construcción 
del tanque de la Escuela.  
 
A la fecha, los miembros de la comunidad de Jirijitpana 
han contribuido con el proyecto de la siguiente manera: 
 

Número de participantes 4 a 10 

personas/día 

Aportes mano de obra 

320 jornales  

 

$5.760.000 

Aportes en especie: 

Transporte de agua (40 viajes) 

Transporte de arena (5 viajes) 

 

$800.000 

$250.000 

Total aportes al cierre de abril $6.810.000 

 
 

Programa Sostenibilidad Reservorios Alta 

Guajira 
 

Aplicación de los módulos 1 y 2 de formación en el 
esquema de sostenibilidad, reservorio de Gran Vía 
 
Mediante la ejecución del componente de 
“Fortalecimiento de capacidades locales”, se comenzó a 
aplicar la estrategia de formación con énfasis en manejo 
del agua, higiene y saneamiento, compuesta por 
diferentes ciclos de talleres que buscan fortalecer las 
capacidades locales e involucrar a todos los actores de 
los sectores de Alemasain, Perojoi, La Gran Vía, Iiain, 
Wa>aai.   
 
Las reuniones de socialización se realizaron entre el 24 
de febrero y el 1 de marzo de 2011. Para ello se 
convocaron todas las autoridades tradicionales, jefes 
familiares, líderes y habitantes de los sectores de 
Alemasain, Perojoi, La Gran Vía, Iiain, y Ua>aai. 
 
El equipo de campo ejecutó entre el 24 de marzo y el 7 
de abril el Módulo 1 “Percepciones locales sobre el agua 
y sus fuentes”, a través de seis talleres participativos en 
las localidades de los sectores beneficiarios del 
reservorio: La Gran Vía (ranchería de La Gran Vía), Waaii 
(ranchería de Aruwerain), Iiaiin (ranchería de Alouliakat y 
ranchería de Urraichiquirru), Alemasain (escuela) y 
Perrojoi (ranchería de Perrojoi).   
 

Los 211 participantes a este módulo se vincularon 
activamente tanto en la convocatoria y logística, como 
en el desarrollo mismo de los talleres, durante los 
cuales se realizaron actividades grupales, plenarias, 
exposiciones magistrales, entre otras.  
 
Posteriormente, el 12 de mayo se inició en Iiaiin 
(ranchería de Alouliakat), el Módulo 2 “Valorando mi 
recurso hídrico”. Los asistentes a este taller 
desarrollaron las actividades, siguiendo la metodología 
participativa planteada por el equipo de campo. 
 
La metodología participativa en saneamiento e higiene 
ha permitido profundizar las descripciones locales de 
las fuentes de agua y su relación con los elementos de 
la naturaleza, conocer el ciclo del agua desde la 
perspectiva local Wayúu y señalar los aspectos 
comunes entre esta visión y la occidental. Los talleres 
también han suscitado reflexiones entre los 
participantes sobre los usos dados al agua en la zona y 
permitió conocer las valoraciones otorgadas al agua 
según las percepciones organolépticas (olor, sabor, 
apariencia).  
 
Las escuelas del reservorio 
 

 
Entrega de útiles escolares en la escuela de La Gran Vía  

donados por Emilia Ruiz 

 
Emilia Ruiz, exdirectora de la Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional y exdirectora de la 
Fundación Corona, hizo llegar a la Fundación una 
donación de útiles escolares atendiendo a la solicitud 
hecha por la profesora de la escuela de La Gran Vía 
durante la visita que se realizó al reservorio de dicha  
localidad. 
 
La FCAG hizo llegar a dicha escuela los implementos 
escolares donados por la señora Ruiz. Luego de una 
evaluación interna, se determinó que con el fin de 
extender con equidad esta bonita acción, la FCAG 
entregaría a otras escuelas del área de influencia del 



 

reservorio de La Gran Vía otros implementos escolares.  
 
Hasta la fecha se han benefician 108 niños y niñas de las 
localidades de Gran Vía, Uraichikiru, Alemasain,  
localidades en las que actualmente se implementa el 
componente de formación de la estrategia de 
sostenibilidad. 

 
Participación en el Taller Regional “Alianzas 
Multisectoriales en Agua y Saneamiento”, Lima - Perú 
 
La FCAG fue convocada por La organización 
Construyendo Alianzas para el Desarrollo en Agua y 

Saneamiento BPD (Inglaterra) y el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo - IDRC (Canadá), 
para participar en el taller regional de aprendizaje 
“Evaluación de alianzas multi-sectoriales en el campo del 
agua y saneamiento en el contexto de las políticas 
urbanas en América Latina y el Caribe”. 
 
El taller que se llevó a cabo en Lima-Perú, del 1 al 3 de 
marzo del presente año, contó con la participación de 
equipos de investigadores, representantes de entidades 
Estatales, comunidades, empresas privadas, y ONG’s 
provenientes de Lima, México, Paraguay, Bolivia y 
Colombia. Por parte de la FCAG, fueron invitados el 
auxiliar de campo Arnoldo Pimienta y la gerente del 
proyecto de sostenibilidad de reservorios Olma Álvarez. 
 
Durante el taller, la Fundación País Solidario presentó 
como caso colombiano el análisis de la relación Estado-
empresa privada aplicada a la construcción de 11 
reservorios de agua en La Guajira. Adicionalmente, la 
FCAG participó en las mesas de discusión en los temas 
institucional y comunitario, así como en la presentación 
de las particularidades de proyecto “Diseño de un 

esquema de sostenibilidad para cinco reservorios de 

agua y sus plantas de potabilización en el municipio de 

Uribia, Alta Guajira”. 
 
La participación en el evento evidenció la necesidad de 
continuar fomentando la participación comunitaria 
dentro del proceso liderado por la FCAG y permitió 
reafirmar el hecho de que la alianza conformada para la 
estrategia de sostenibilidad de los cinco reservorios es 
una experiencia piloto a nivel local, nacional y para la 
región de América Latina y el Caribe. 
 

 

Línea 2: Saneamiento e Higiene 
 
En el mes de Abril de 2011, la bióloga e Ingeniera 
Ambiental Adriana Gómez Unda comenzó a coordinar las 
acciones del “Programa de Formación ambiental con 

énfasis en manejo de agua, higiene y participación 

comunitaria”, financiado a través de recursos de 
donación provenientes del Departamento de Gestión 
Social de Cerrejón.  
 
Dicho programa se llevará a cabo en 6 comunidades 
Wayúu de la línea férrea: Tekia, Santa Ana, Mowasira, 
Yurepu, Wale-Walao y Yutaho, con el fin de 
implementar acciones dirigidas al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las poblaciones, mediante el 
abordaje de tema como el manejo sostenible de los 
recursos naturales, el uso del agua, el incentivo de 
prácticas saludables, y el derecho humano al agua, 
entre otros. 
 
Avances en Saneamiento Escolar, Institución 
Etnoeducativa Kamüsüchiwo>u, Media Luna 
 
En cumplimiento del las actividades enmarcadas en el 
proyecto que CINARA ejecuta para la FCAG, se ha 
avanzado en la socialización y concertación de los 
diseños de ampliación de la infraestructura escolar por 
parte de la Institución etnoeducativa Kamüsüchiwo>u. 
Hasta la fecha CINARA ha consultado a docentes, 
padres de familia, estudiantes y directivos de la 
institución educativa sobre el diseño arquitectónico 
proyectado. En este se han incorporado los aportes 
realizados por estudiantes, padres de familia, docentes 
y directivos de la institución. 
 
De manera transversal al diseño, CINARA enfatiza en el 
fortalecimiento de acciones curriculares y pedagógicas 
que incentivan el buen uso de la futura infraestructura 
sanitaria, así como en el afianzamiento de prácticas 
saludables para el manejo de agua y el saneamiento al 
interior de la institución etnoeducativa. 
 
Se estima que para el mes de junio, CINARA haga 
entrega de los diseños estructurales, arquitectónicos, 
hidrosanitarios, eléctricos y levantamiento 
topográfico; así como el estimativo de gastos 
necesario para la construcción de la ampliación 

infraestructura escolar de la Institución Etnoeducativa 
Kamüsüchiwo>u. 
 
Presentación de los diseños preliminares de la 
infraestructura escolar para la Institución 
Etnoeducativa Kamüsüchiwo>u 
 
El 29 de marzo del presente, en el despacho de la 
Alcaldesa del Municipio de Uribia, se llevó a cabo la 
socialización de los diseños preliminares del 
infraestructura escolar de la Institución Etnoeducativa 
Kamüsüchiwo>u.  
 



 

La FCAG y CINARA presentaron el avance del diseño 
arquitectónico que a la fecha había sido concertado con 
la comunidad educativa, enfatizando en aspectos de la 
Cultura Wayuu con incidencia en la arquitectura 
proyectada para el plantel etnoeducativo.  
 
En el diseño se incorporan la construcción de aulas 
adicionales, baterías sanitarias, ampliación de 
dormitorios, reciclaje de aguas usadas para generar 
zonas verdes, entre otros que permitirán mejorar las 
condiciones de la Institución. 
 
Durante la reunión se exploraron posibles fuentes de 
financiación a través del municipio, el Ministerio de 
Educación Nacional y otros cooperantes a los cuales se 
acudirá para poner en marcha la etapa de construcción. 

 
Avances en el programa SODIS sector de Santa Ana – 
línea férrea 
 
Durante los meses de marzo y abril, el equipo de 
voluntarias del programa SODIS inició el entrenamiento a 
estudiantes y docentes de las escuelas de Santana, Wale 
Walao, Youletpu, Mowasira, Yutaho y Tekia. Los temas 
tratados fueron:  
 
���� Fuentes y ciclo del agua 
���� Usos del agua 
���� Contaminación del agua 
���� Método SODIS 
 
La metodología utilizada incluye dibujos sobre los temas 
tratados, exposición de los dibujos, la proyección de 
película “superamigos SODIS” y un dramatizado sobre 
consumo de agua contaminada.  
 
A la fecha más de 80 niños de la zona han participado del 
proceso de formación y entrenamiento en el método de 
desinfección solar del agua SODIS. 

 

 

 

Línea 3: Gestión Integral de Fuentes Hídricas 
 
Avances en la Segunda Fase del Proyecto Manejo 
Integrado del Recurso Hídrico en la Microcuenca 
Paladines 
 
A continuación se resumen las actividades del periodo 
marzo – abril en desarrollo de las acciones de manejo 
integrado de la microcuenca: 
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Cerramiento y limpieza de 
fuentes de agua 

 1 1   

Siembra de árboles nativos   70   

Siembra de plántulas en el 
vivero comunitario 

400    400 

Preparación y seguimiento de 
trabajo con abonos 

1 1 1 1 1 

Construcción camas altas 
para huertas caseras  

1  3  1 

Construcción de sistemas de 
captación de agua lluvia 

4 5  2  

Encerramiento de reservorios 
familiares 

4 2    

Talleres de formación 1  2  1 

 
 

Captación y almacenamiento de agua lluvia 

Durante los meses de marzo y abril se construyeron 11 
nuevos sistemas de captación de agua lluvia mediante 
techos en viviendas de familias habitantes de los 
resguardos Zahíno y Rodeíto, y se iniciaron las 
construcciones de nuevos sistemas en la vereda El 
Cumbre. Estos sistemas de captación se han realizado 
con el aporte de mano de obra comunitaria. 
 



 

Adicionalmente, se terminaron los encerramientos de 
protección de seis reservorios familiares ya construidos e 
impermeabilizados, en los resguardos Zahíno (4) y 
Rodeíto – El Pozo (2).  
 

 
 

Viveros Comunitarios 

Se lograron importantes avances en la reproducción de 
plántulas en los viveros de Bañaderos y Zahíno. Todas las 
siembras realizadas se han hecho con semillas y 
plántulas recolectadas con la comunidad.  
 
En la vereda Cerro Bañaderos se recolectaron y 
sembraron semillas y plántulas de Laurel, Guayaba, 
Guamo, Guadua y Yaguaro. Por su parte, en el resguardo 
indígena Zahíno se recolectó Yaguaro, Papaya, Ciruelo, 
Níspero, Guanábana y Nacedero.  
 
En los viveros también se están reproduciendo  semillas 
de moringa (moringa oleífera), las cuales tienen 
funciones floculantes para mejoramiento de la calidad 
del agua, además de su alto valor nutricional. En el 
periodo se inició la reproducción de 200 plántulas en el 
vivero de Zahíno y 300 en Cerro Bañaderos.   
 

 
 

 

Preparación de abonos 

Se realizaron prácticas de preparación de abonos 
orgánicos y conservación de suelos en Cerro 
Bañaderos, Zahíno y Angostura. También se inició la 
construcción de las aboneras comunitarias en el sector 
de Yaguarito, Resguardo Rodeíto – El Pozo y se hizo 
seguimiento al abono líquido preparado (Supermagro) 
en Zahino, Angostura, Bañaderos y Cumbre. Estos 
abonos ya se están aplicando en los cultivos existentes 
en las diferentes zonas como café, frutales, yuca, 
guineo y maracuyá. 
 
En la construcción de las aboneras comunitarias, el 
proyecto contó con el apoyo de la Fundación Cerrejón 
para el Progreso de La Guajira, quienes donaron 160 
postes de Puy y Varablanca, resultantes de las obras 
de adecuación de tierras para la construcción del hotel 
Waya Guajira. Esta donación evitó la tala de igual 
cantidad de árboles de la microcuenca. 
 

 
 

Huertas Caseras 

Se avanzó en el trazado de 2 huertas en Angostura y el 
Cumbre y la construcción de camas altas en 5 huertas 
en Bañaderos (1), Angostura (3) y Zahíno (1). 
 

 



 

Vinculación de estudiantes en práctica 

En el mes de marzo, se vincularon al proyecto cuatro 
pasantes: Nuribeth Bouriyú y Gustavo Pinto, estudiantes 
de Tecnología en Gestión Ambiental del SENA; Kadris 
Bolivar, estudiante de Tecnología en Salud Ocupacional 
del SENA, y Solanyis Brito, Gestora Ambiental voluntaria. 
 
Los estudiantes estarán apoyando la ejecución del 
proyecto durante el presente semestre y brindarán 
especial soporte en la realización de las actividades en 
campo, diseño y realización de talleres ambientales, 
actividades de integración-participación comunitaria y 
logística de las intervenciones en cada una de las zonas. 
 
Participación en el POMCA río Ranchería 

Atendiendo a la invitación de Corpoguajira, la FCAG 
participó activamente en los ejercicios de priorización, 
zonificación y definición de programas y proyectos en la 
cuenca del río Ranchería, en el marco del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca que están 
elaborando las organizaciones Conservación 
Internacional y Herencia Ambiental Caribe, contratadas 
por Corpoguajira.  
 
La participación de la FCAG y en particular la 
coordinadora del proyecto Paladines en los talleres 
permitió incorporar el manejo integrado de la 
microcuenca Paladines como experiencia exitosa y un 
ejercicio replicable en otros sectores de la cuenca del río 
Ranchería. Así mismo, alimentó los ejercicios de 
zonificación y planificación de proyectos y programas 
con los insumos resultantes del trabajo hasta ahora 
hecho en Hatonuevo y Barrancas. 
 

Relacionamiento institucional 

Con el fin de dar a conocer los resultados del proyecto, 
se recibieron visitas de instituciones como SENA, Acción 
Social, Defensa Civil, y Fundación Cerrejón Guajira 
Indígena.  
 
Instructores en ganadería, piscicultura y construcción del 
SENA visitaron las comunidades de la parte baja de la 
microcuenca (Rodeíto y Zahino) con el fin de construir 
una propuesta de certificación de procesos de 
capacitación en la zona.  
 
Por parte de Acción Social, la coordinadora de la unidad 
territorial La Guajira, Farides Diaz Melo y miembros de la 
Defensa Civil realizaron un recorrido por las cinco 
comunidades de Angostura, Cumbre, Bañaderos y los 
Resguardos Rodeíto y Zahíno para conocer los avances 
en soluciones de agua y producción de alimentos en la 
zona. En esta visita se entregaron donaciones de 140 
mercados a las familias de la microcuenca, provenientes 

de donaciones de la DIAN, canalizadas por la Defensa 
Civil y Acción Social.  
 
La FCAG, por intermedio de la coordinadora del 
proyecto Paladines, también participó en el evento 
“Seguridad Alimentaria y Nutricional en el siglo XXI” y 
en las mesas de trabajo para la preparación de los 
Acuerdos para la Prosperidad de la Presidencia de la 
Republica, en la ciudad de Valledupar. En este evento 
se realizaron contactos con entidades como Fundación 
Alpina, Acción Social, Federación de cafeteros, CIPAV, 
BID, Ministerio de Agricultura, Acción Social, 
Asociación Hortofrutícola de Colombia con quienes se 
plantearon posibilidades de alianzas futuras. 
 
 
Mayor información: 
 
Paula Peña Amaya 
Directora Ejecutiva 
paula.pena@cerrejon.com  
 
John Serna Carmona 
Coordinador de Programas 
john.serna@cerrejon.com 
 
Olma Álvarez Zapata 
Gerente Proyecto Sostenibilidad de Reservorios 
Coordinadora línea de Saneamiento e Higiene 
olma.alvarez@cerrejon.com  
 
 

 
 
 

Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira 

Carrera 2 Nº 7-54 Riohacha – La Guajira 

Complejo Minero Cerrejón, Albania – La Guajira 

Calle 100 Nº 19A – 10 Bogotá D.C. 

Tels: (5) 350 6084 / (1) 595 2441 

www.fundacionescerrejon.org 


